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Réference: Project/09,/001

EB- MS Project 2003

¢ Utiliser Microsoft Project pour mieux planifier, organiser, gérer et confréler les différents
aspects de la planification de projets.

+ Relier le cadre théorique ainsi que les meilleures pratiques de la gestionde projets &

I'ufilisation de Microsoft Project.

5 jours

¢ Connaissance basique dans la conduite de projets.
+ Connaissance de MS Office 2003.

ogramme de formation

7. Les projets pilotés par les téaches
éfinition de la gestion de projet » Definition et gestion des taches
xpoiter les fechniques de gestion de projef » Optimisation des réseaux
Planifier un projet
Téches & jalons 8. Ressources
Construire & équilibrer le réseau de taches » Définition des ressources
» Gérer le tfemps & travers les calendriers » Affectation des ressources
» Cestion et optimisation des affectations

ironnement de MS PROJECT 2003

9. Les coits
fichiers projet
10. Le suivi

projets » Le suivi des projets
» Projet liés/ consolidés » Le suivi des taches
» Partage de ressources » Le suivi des ressources

» e suivi colt/travail global
s affichages et 'impression

» Diagramme de Gantt 11. La communication
» Organigramme des taches
» Mode calendrier 12. Etude de cas
» Affichage personnalisé » Procédure d'initialisation d'un planning
» Impression et rapport » Procédure de nivellement des surcharges
» réorganisation des fravaux pour fenir

s tables compte d'une échéance.
» Gestion des fables » organisation des affectations pour tenir
» Gestion des cellules compte d'une échéance.
» Fillrage

pédagogiques Salle de formation équipée (LAN 12 postes, Datashow| + Laborafoire de test

de formation Accés au portail de formation, Manuel, CD de formation interactif

on des acquis Test de validation interactif, TP de conduite de projet de développeme

d'apprenants 8 personnes minimum, 12 personnes maximum




